

CRONOPROGRAMMA ESTUMULAZIONI CIMITERO DI TRIUGGIO 2026

GIORNO	SMANTELLAMENTO MONUMENTO							IMPRESA	COLLOCAZIONE SALME
GIORNO	ORA	CAMPO	FOSSA	TIPOLOGIA	DEFUNTO	DESTINAZIONE	CONCESSIONARIO		
06/04/2026									
06/05/2026	8,30	H	122						
06/05/2026	9,00	C	21						
06/05/2026	9,30	H	27						
06/05/2026	10,00	E	65-66						
06/05/2026	10,30	COLOMBARO Q	7 FILA 1						
06/05/2026			8 FILA 2						